

Voortgangsrapportage Regiodeal Hart van Brabant per 7/2025

Gemeente	Indicatieve opgave obv spreidingswet		Opgave Regiodeal		Gerealiseerd per 1 juli 2025		Saldo realisatie tov regiodeal		Opgave Regiodeal	Gerealiseerd per 1 juli 2025	Saldo
	Regulier	AMV	Regulier	AMV	Regulier	AMV	Regulier	AMV	GOO	GOO	GOO
Alphen-Chaam	64	6	0	0	0	0	0	0	125	0	-125 ¹
Baarle-Nassau	38	4	0	0	0	0	0	0	80	80	0
Dongen	148	14	172	28	168	0	-4 ²	-28 ³	90	90	0
Gilze en Rijen	140	13	1.200	0	1200	0	0	0	0	0	0
Goirle	138	13	151	0	100	0	-51 ⁴	0	74	75	+1 ⁵
Hilvarenbeek	97	9	106	0	60	0	-46 ⁶	0	100	95	-5 ⁷
Loon op Zand	127	12	125	25	150	0	+25 ⁸	-25 ⁹	140	140	0
Oisterwijk	188	17	500	50	500	50	0	0	305	305	0
Tilburg	985	91	350	99	215	49	-135 ¹⁰	-50 ¹¹	1151	1049	-102 ¹²
Waalwijk	246	23	0	0	0	0	0	0	360	389	+29 ¹³
Totaal	2171	202	2604	202	2393	99	-211	-101	2425	2223	-202
t.o.v. oorspronkelijke opgave			+433	0			+222	-101			

De Regiodeal levert 433 extra op regulier asiel ten opzichte van de oorspronkelijke opgave.

¹ Er worden 2 locaties geopend waarvan 1 kort na de zomervakantie 2025 en de tweede naar verwachting voor het einde van 2025.

² Besluit van de gemeenteraad van Dongen voor continueren bestaande NO heeft relatie met realisatie Loon op Zand.

Dongen en Loon op Zand zouden gezamenlijk opgave Regiodeal in carrouselmodel realiseren.

³ Nog geen vooruitzicht op realisatie.

⁴ Per 1/7/25 van 70 naar 100 regulier en raadsopdracht om onderzoek te doen naar aanvullende locatie.

⁵ Conform afspraken Regiodeal. Er is een nieuwe locatie voor GOO in ontwikkeling die na de zomer in gebruik gaat worden genomen.

⁶ Bestaand contract verlengd en opgehoogd van 50 naar 60. Onderzoek om op te hogen naar 106. Planning is raad in november 2025.

⁷ Niet noemenswaardig verschil, wordt in geheel opgevangen.

⁸ 25 meer tot einde tijdelijke gemeentelijke opvang.

⁹ Nog geen vooruitzicht op realisatie.

¹⁰ Kansrijke locaties in samenwerking met COA in onderzoek.

¹¹ Na de zomer en voor einde 2025 gerealiseerd.

¹² Na de zomer en voor einde 2025 gerealiseerd.

¹³ Conform inspanningsverplichting binnen de Regiodeal.

**Voortgangsrapportage Regiodeal Hart van Brabant per
2/2026**

Gemeente	Indicatieve opgave obv spreidingswet		Opgave Regiodeal		Gerealiseerd per 1 februari 2026		Saldo realisatie tov regiodeal		Opgave Regiodeal	Gerealiseerd per 1 februari 2026	Saldo
	Regulier	AMV	Regulier	AMV	Regulier	AMV	Regulier	AMV	GOO	GOO	GOO
Alphen-Chaam	64	6	0	0	0	0	0	0	125	125 (+125) ¹⁴	0
Baarle-Nassau	38	4	0	0	0	0	0	0	80	80	0
Dongen	148	14	172	28	168	0	-4	-28 ¹⁵	90	90	0
Gilze en Rijen	140	13	1.200	0	1200	0	0	0	0	0	0
Goirle	138	13	151	0	100	0	-51 ¹⁶	0	74	99 (+24) ¹⁷	+25 ¹⁸
Hilvarenbeek	97	9	106	0	60	0	-46 ¹⁹	0	100	95	-5
Loon op Zand	127	12	125	25	0 (-150) ²⁰	0	-125 ²¹	-25 ²²	140	140	0
Oisterwijk	188	17	500	50	400 (-100) ²³	50	-100 ²⁴	0	305	305	0
Tilburg	985	91	350	99	215	99 (+50) ²⁵	-135 ²⁶	0	1151	1113(+64) ²⁷	-38 ²⁸
Waalwijk	246	23	0	0	0	0	0	0	360	389	+29 ²⁹
Totaal	2171	202	2604	202	2143 (-250)	99	-461	-53	2425	2437 (+214)	+11
t.o.v. oorspronkelijke opgave			+433	0			-28	-53			

¹⁴ Er worden 2 locaties geopend waarvan 1 kort na de zomervakantie 2025 en de tweede naar verwachting voor het einde van 2025.

¹⁵ Nog geen plan.

¹⁶ Nog geen plan.

¹⁷ Locatie beschikbaar gekomen die wel geschikt is voor GOO maar niet voor asiel.

¹⁸ Locatie beschikbaar gekomen die wel geschikt is voor GOO maar niet voor asiel.

¹⁹ Onderzoek om op te hogen naar 106. Planning is raad in november 2025.

²⁰ Door raadsbesluit Dongen geen carrouselmodel. LoZ zet zich in voor realisatie conform opgave.

²¹ Door raadsbesluit Dongen geen carrouselmodel. LoZ zet zich in voor realisatie conform opgave.

²² Nog geen plan.

²³ Door beëindiging van bestuurlijke overeenkomst De Reebok vervallen 100 plekken per oktober 2025. Onomkeerbaar.

²⁴ Nog geen plan.

²⁵ Kansrijke locaties in samenwerking met COA in onderzoek.

²⁶ Tweede helft 2025 gerealiseerd.

²⁷ Tweede helft 2025 gerealiseerd.

²⁸ Kansrijke locaties in samenwerking met COA in onderzoek.

²⁹ Conform inspanningsverplichting binnen de regiodeal.

Voortgangsrapportage Regiodeal Hart van Brabant per 2/2026

Samenvatting

De Regionale Regietafel van Hart voor Brabant heeft met succes bezwaar gemaakt tegen het eerste verdeelbesluit. Daarin was ten onrechte de regiodeal van de RRT Hart van Brabant niet meegenomen.

De regiodeal van Hart van Brabant voorziet in 433 extra plekken voor regulier asiel ten opzichte van de indicatieve opgave. Het nieuwe verdeelbesluit is nog niet bekend op het moment dat de voortgangsrapportage wordt aangeleverd bij de provincie.

Regulier asiel

Het saldo per 1 juli 2025 voor regulier asiel sluit met een voorlopig tekort van 211 plekken. Dat zijn er 222 meer ten opzichte van de indicatieve opgave.

Het saldo per 1 februari 2026 voor regulier asiel sluit met een voorlopig tekort van 461 plekken als de kansrijke locaties die onderzocht worden in Tilburg en Hilvarenbeek en de toegezegde inspanningen van Loon op Zand voor het vinden van een alternatief voor het afgesproken carrousel model geen nieuwe plekken opleveren.

AMV

Het saldo per 1 juli 2025 voor AMV sluit met een voorlopig tekort van 101 plekken. In de loop van 2025 wordt dit door de inspanningen van Tilburg teruggebracht naar 53.

Het saldo per 1 februari 2026 voor AMV sluit met een voorlopig tekort van 53 plekken.

Gemeentelijke Opvang Ontheemden

Het saldo per 1 juli 2025 voor GOO sluit met een voorlopig tekort van 202 plekken. In de loop van 2025 wordt dit grotendeels door de inspanningen van Alphen-Chaam en Tilburg teruggebracht naar klein overschot van 11 plaatsen.