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Introductie: 
 

Kinderen verdienen een stevige basis. Een sterk en gezond ontwikkelklimaat staat daarin voorop.  

Om dat te bereiken gaat de gemeente Loon op Zand samen met de schoolbesturen en organisaties in 

de kinderopvang een integraal huisvestingsplan voor kindvoorzieningen opstellen. Dit met als doel om 

vanuit een gezamenlijk toekomstbeeld rond het jonge kind te komen tot een meerjarig huisvestingplan. 

Een integraal plan waarin de benodigde ruimte voor het kunnen bieden van onderwijs en kinderopvang, 

als onderdeel van die stevige basis, goed op elkaar is afgestemd.  

 

Onder kindvoorzieningen verstaan we basis- en voortgezet onderwijs, bewegingsonderwijs, 

voorschoolse educatie, kinderopvang en de zorg en ondersteuning gericht op de gezonde leer-

ontwikkeling van kinderen.   

 

Het Integraal Huisvestingsplan Kindvoorzieningen (IHP-K) zal gaan fungeren als koersdocument voor 

de benodigde investeringen voor de korte termijn (uitvoeringsplan eerste 4 jaar); de middellange termijn 

(4 tot 16 jaar) en een doorkijk naar de lange termijn (16 tot 40 jaar). Het integraal huisvestingsplan moet 

betrokken partijen in staat stellen om de komende jaren proactief, integraal en planmatig te gaan 

investeren in de huisvesting. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid maar wel in samenhang 

en vanuit een gedeelde visie.  

 

Deze startnotitie, welke is opgesteld in samenspraak met schoolbesturen en organisaties in de 

kinderopvang, vormt de basis waarmee het Integraal Huisvestingsplan Kindvoorzieningen zal worden 

opgesteld. Het geeft vooraf beleidskaders en uitgangspunten mee die partijen voor de verdere 

uitwerking van belang achten. 

 

In deze startnotitie: 

• Beschrijven we de lokale en landelijke context (deel 1); 

• Formuleren we de bouwstenen, uitgangspunten en planning voor het IHP-K (deel 2); 

• Benoemen we de vervolgstappen die we gaan nemen (deel 3). 

 

Voor het opstellen van deze startnotitie is gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit het landelijke 

kenniscentrum Ruimte-OK en het kenniscentrum & Waarborgfonds Kinderopvang. 
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Deel 1: Lokale en landelijke context 

 

1.1  Aanleiding 

Om een doelgericht, planmatig en samenhangend beleid op het gebied van de huisvestingsopgaven 

Onderwijs en Kinderopvang te kunnen voeren, is het belangrijk dat de gemeente beschikt over een 

meerjarig en integraal plan voor de huisvestingsvoorzieningen. Een integraal huisvestingsplan kan, 

naast het formele toetsingskader in de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, dienen als 

(juridisch) kader voor toekomstige investeringsbeslissingen op het gebied van de huisvesting voor 

onderwijs en kind gerelateerde voorzieningen. Het streven is te komen tot gezamenlijke huisvesting 

waar de kans zich voordoet.  

 

Om goed onderbouwde financiële afwegingen te kunnen maken is het nodig een goed inzicht te hebben 

in de omvang van huisvestingsopgaven als mede hun financiële consequenties.  

 

 

1.2  Totstandkoming 

Een startnotitie met een grote impact op de huisvesting voor onze jongste inwoners stel je op samen 

met de direct betrokken partners. Bij het opstellen van deze startnotitie zijn de volgende partijen 

betrokken: 

• De gemeente (beleidsambtenaren en wethouder); 

• De schoolbesturen in het Primair Onderwijs (Bravoo en Leerrijk)1;  

• Vertegenwoordiging van kinderopvangpartners in onze Kindcentra: Mikz en KMB. 

 

Input voor deze startnotitie is verkregen via gezamenlijke werksessies in mei, juni en september.  

Ook is er aansluiting gezocht bij verschillende beleidsdocumenten en thema’s die verder gaan dan 
alleen onderwijshuisvesting, echter hier wel op ingrijpen. Dit geldt in het bijzonder voor het Wijkgericht 

Maatschappelijk Accommodatiebeleid dat in 2024 wordt opgesteld.  

 

 

1.3  Huidige situatie 

Het huidige IHP dateert van 2007 en is sterk verouderd; zowel qua scope, leerling prognoses en 

inhoudelijk. Sinds 2007 is er dan ook veel veranderd. Zo zijn er scholen samengevoegd, gesloten, 

nieuwgebouwd. Ook is er besloten af te zien van het kwadrantenmodel in de kern Kaatsheuvel.   

 

In 2023 zijn er in de gemeente Loon op Zand acht scholen voor het basisonderwijs verdeeld over negen 

locaties en is er één school voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er tien geregistreerde 

kinderdagverblijven en dertien locaties van buitenschoolse opvang (BSO)2. Hiervan zijn er zes 

kinderdagverblijven en zes BSO's die in directe nabijheid van een locatie voor het onderwijs gehuisvest 

zijn.  

 

Algemeen beeld: 

De kwaliteit en kwantiteit van de huidige huisvestingsvoorzieningen voor onderwijs en kinderopvang is 

in de gemeente Loon op Zand zeer divers. Voor al deze gebouwen zal in het op te stellen Integraal 

Huisvestingsplan Kindvoorzieningen (IHP-K) duidelijk moeten gaan worden wat met oog op de toekomst 

het ontwikkelperspectief voor deze gebouwen is. 

 

                                                      
1 Voor het Van Haestrecht College loopt onderzoek voor huisvesting. Deze school wordt -net als De Vaert- al opgepakt en is 

daarom bij de startnotitie niet betrokken geweest. In het IHP-K worden beide scholen vanzelfsprekend meegenomen. 
2 Informatie over kinderopvanglocaties | Landelijkregisterkinderopvang.nl 
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In de afgelopen jaren is er vooral geïnvesteerd in verbetermaatregelen in het kader van Frisse Scholen3. 

Dit o.a. n.a.v. eerder onderzoek uit 2018 (Scholen van Morgen) en 2020 (stichting Moed) waarin de 

bestaande huisvestingsvoorzieningen zijn beoordeeld op binnenklimaat, duurzaamheid en 

energieverbruik. Deze investeringen waren noodzakelijk om op korte termijn de huisvesting te laten 

voldoen aan minimale vereisten voor een gezonde leer- en werkomgeving.  

 

Om op de langere termijn ook te voldoen aan klimaat doelstellingen van 2030 en 2050 zullen andere, 

meer grootschalige vervangingsinvesteringen, nodig zijn.  

 

Naast de verduurzamingsopgave die er ligt vanuit het Nationale klimaatakkoord zien gemeente, 

onderwijsorganisaties en kinderopvangpartners ook andere grote uitdagingen naar de toekomst toe.  

Zo wordt er op basis van prognoses op de middellange termijn een tekort aan ruimte verwacht om een 

piek in het aantal leerlingen (onderwijs) en kindplaatsen (kinderopvang) op te kunnen vangen.  

Het IHP-K moet duidelijk gaan maken hoe deze ruimtebehoefte door de jaren heen op te vangen is.  

 

Hieronder volgt een beknopte omschrijving van de huidige onderwijslocaties per kern. Voor een 

totaaloverzicht van scholen, kinderdagverblijven, en gym-accommodaties verwijzen we naar Bijlage III. 

 

Kaatsheuvel:  

De kern Kaatsheuvel kent momenteel vijf onderwijslocaties voor het basisonderwijs en één voor het 

voortgezet onderwijs. Dit zijn basisscholen De Vaert, De Touwladder, Den Bussel, De BERK en De 

Kinderboom. De middelbare school is het Van Haestrecht College.    

 

In 2021 is besloten De Kinderboom als school voor het basisonderwijs open te houden. Daarnaast is in 

2021 middels nieuwbouw het Kindcentrum De BERK gerealiseerd4. Dit Kindcentrum fungeert als 

vervanging van de voormalige basisscholen Theresia en de KlimOp. Naast ruimten voor het 

basisonderwijs voorziet het gebouw in ruimten ten behoeve van Kinderopvang. Het gebouw is (bijna) 

energie neutraal uitgevoerd middels een eigen bodemenergiesysteem en een dak met zonnepanelen. 

Ten behoeve van de exploitatie is Stichting ‘Gebouwbeheer Leerrijk!’ opgericht.  
 

Basisscholen De Touwladder, De Kinderboom en Den Bussel zijn fris gemaakt/ gerenoveerd (klasse 

B/C). De Vaert kan niet meer fris worden gemaakt. Daarom is hier nieuwbouw voor voorzien.  

 

De gemeente kent één school voor het voortgezet onderwijs: het Van Haestrecht College. Dit is een 

school voor vmbo, mavo en opstap naar havo (leergang 1 en 2). Deze locatie valt onder het 

schoolbestuur OMO. Voor het Van Haestrecht College is vastgesteld dat het scenario ‘nieuwbouw’ het 
best passend is.  

 

In Kaatsheuvel-Oost wordt momenteel gekeken naar de haalbaarheid5 van één integrale 

onderwijslocatie voor primair onderwijs (basisschool De Vaert) met het voortgezet onderwijs (Van 

Haestrecht College) inclusief ruimten voor de kinderopvang. Hiermee ontstaat de mogelijkheid èn kans 

een doorgaande leerlijn voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar te realiseren.    

 

Loon op Zand:  

De kern Loon op Zand kent momenteel drie onderwijslocaties voor het basisonderwijs: De Blokkendoos, 

De Vlinderboom en De Lage Weijkens. In 2021 is de basisschool De Lage Weijkens fris gemaakt/ 

gerenoveerd (klasse B/C). In 2022 heeft renovatie van basisschool De Blokkendoos plaatsgevonden. 

De Vlinderboom voldeed al aan de eisen voor frisse scholen.  

                                                      
3  Raadsvoorstel Frisse Scholen gemeente Loon op Zand 29 oktober 2020 
4 Zie eindrapportage nieuwbouw Kindcentrum De Berk | 2 november 2021 
5  Raadsinformatiebrief haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw De Vaert en Van Haestrecht College | 11 juli 2023 
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De Moer:  

De kern De Moer kent één onderwijslocatie, te weten openbare basisschool De Start. Deze 

nevenvestiging van de Touwladder is ook fris gemaakt/ gerenoveerd. 

 

 

1.4  Actuele ontwikkelingen   

Om voor de gemeente Loon op Zand tot een integraal meerjarig huisvestingsplan rondom kind 

voorzieningen te komen is het nodig om meerdere ontwikkelingen rondom het jonge kind in samenhang 

met elkaar te bekijken en hierover samen met de schoolbesturen en kinderopvang organisaties 

strategische huisvestingsafspraken te maken.  In deze paragraaf noemen wij de meest relevante 

ontwikkelingen. 

 

Landelijke ontwikkelingen 

De afgelopen jaren zijn er allerlei ontwikkelingen die hun impact hebben op de huisvesting rondom het 

jonge kind, op gebied van kansengelijkheid (rijke schooldag, gratis kinderopvang), preventie (positief 

jeugdbeleid en jeugdzorg) en ontwikkeling van kindcentra. Maar ook ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid (klimaatakkoord en grondstoffenakkoord) en gezondheid (ventilatie/ bewegings-

onderwijs). Ontwikkelingen die veelal gepaard gaan met een aanscherping van de wetgeving. 

  

Daar komt bij dat vanuit een toenemende schaarste aan personeel, grondstoffen, ruimte en middelen 

die beschikbaar zijn, deze meer dan ooit gedeeld zullen moeten gaan worden. Enkele van deze 

landelijke ontwikkelingen zullen wij wat verder toelichten. 

 

Uitgelicht: Nationale klimaatdoelstellingen 

In 2019 zijn voor de gebouwde omgeving afspraken gemaakt in het klimaatakkoord. Voor het funderend 

onderwijs zijn deze afspraken vertaald in de sectorale routekaart verduurzaming schoolgebouwen6. 

Afgesproken is een CO2-reductie van 49% vergeleken met 1990, uiterlijk in 2030 te gaan realiseren. 

Einddoel van het klimaatakkoord is 95% CO2 reductie in 2050. In Europa zijn het afgelopen jaar 

afspraken gemaakt die zullen gaan zorgen voor een verdere aanscherping van deze Nationale 

doelstellingen. Om te gaan voldoen aan klimaatdoelstellingen zal vigerende wetgeving (o.a. 

bouwbesluit) moeten worden aangepast. Te maken afwegingen in het op te stellen IHP-K zullen met 

deze ontwikkeling rekening moeten houden.  

 

Uitgelicht: Wetswijziging doelmatige aanpak onderwijshuisvesting 

Met de wetswijziging 'doelmatige aanpak onderwijshuisvesting'7 wordt het, naar verwachting met ingang 

van 2025, voor alle gemeenten verplicht om een Integraal Huisvestingsplan op te stellen.  Deze 

wetgeving regelt ook dat een levensduur verlengende renovatie een bij de gemeente aan te vragen 

onderwijsvoorziening is, dat schoolbesturen een zorgplicht krijgen voor een gezond binnenklimaat en 

dat het investeringsverbod voor schoolbesturen wordt opgeheven. Doel is om investeringen vanuit de 

zorg-  en de instandhoudingsplicht beter op elkaar afgestemd te krijgen. 

 

Uitgelicht: Samenwerking onderwijs en kinderopvang 

Vanuit Rijksbeleid wordt positief gereageerd op de ontwikkeling dat onderwijs en kinderopvang elkaar 

steeds meer opzoeken. Beide sectoren zijn er op gericht kinderen zoveel mogelijk te stimuleren in hun 

ontwikkeling. In de kinderopvang gebeurt dit spelenderwijs en met een focus op vrijetijdsbesteding en 

in het onderwijs met een focus op educatie. Hierin wordt steeds intensiever samengewerkt, om de 

ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen en ouders en professionals daarbij beter te 

ondersteunen.  

 

                                                      
6  Sectorale routekaart onderwijshuisvesting oktober 2020 (PO-Raad-Vo-raad-VNG)      
7 Wetsvoorstel Doelmatige aanpak onderwijshuisvesting | 13 april 2023 
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Uitgelicht: Stelselwijziging Kinderopvang 

Vanuit de Rijksoverheid wordt er momenteel ingezet op het vinden van oplossingen voor knelpunten in 

de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang (zie kamerbrief 26 april 20238). Deze inzet richt 

zich steeds meer op een ‘totaal dag-aanbod’ van school en kinderopvang, inclusief beleid voor de voor- 
en vroegschoolse educatie (vve). De verwachting is dat in 2027 de invoering van een nieuw stelsel voor 

de kinderopvang gaat plaatsvinden, die zal gaan leiden tot een toenemende vraag naar het aantal 

kindplaatsen (10-30 %) en daarmee een toenemende vraag naar huisvesting.  

 

Uitgelicht: Voorzieningenstructuur rondom jonge kind 

Door de jaren heen zijn scholen een steeds breder aanbod van voorzieningen gaan huisvesten. Denk 

dan aan een aanbod van sport- of ontspanning in combinatie met de BSO, de eerstelijnsvoorzieningen 

als logopedie of hulp bij dyslectie, of het huisvesten van (wijk)verenigingen in de avonduren. Daarmee 

is het schoolgebouw naast aanbieder van onderwijs, steeds vaker ook een plaats voor cultuur (muziek), 

literatuur (boeken), beweging (sport en spel) en opvoedingsvragen. De verwachting is dat een schaarste 

aan ruimte en druk op financiële middelen in combinatie met de ontwikkeling van gratis toegang tot de 

kinderopvang zal zorgen voor een versterkte ontwikkeling van kindvoorzieningen. Deze uitdaging vormt 

binnen de gemeentegrenzen een uitdaging, echter ook een kans om de sociale basis rondom het kind 

te versterken. 

 

Uitgelicht: Inclusief onderwijs als basis 

Landelijk is er steeds meer aandacht voor het aanbieden van inclusief onderwijs. De zorg voor een 

inclusieve samenleving is landelijk vastgelegd. Sinds juli 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake 

de Rechten van Personen met een Handicap van kracht verklaard9.  Een belangrijke stap om het doel 

van het VN-Verdrag te behalen is om huidige drempels voor personen met een beperking zo veel 

mogelijk weg te nemen. Dit zodat iedereen volledig kan deelnemen aan onderwijs. De praktijk leert dat 

dit bij de realisatie van kindvoorzieningen in de basis vraagt om meer ruimte en op onderdelen een 

hoger afwerkingsniveau. 

 

Lokale ontwikkelingen 

 

Uitgelicht: Groeiend leerlingenaantal met piek in 2035 

In 2022 gemaakte leerlingenprognoses voor de gemeente Loon op Zand laten vooral op de scholen in 

de kern Kaatsheuvel de komende jaren een groei van het aantal leerlingen zien. Zo wordt in 2035 een 

piek in het leerlingaantal verwacht. Doel is met voorstellen in het uit te werken IHP-K tijdig te anticiperen 

op deze ontwikkeling. Bij de uitwerking van het IHP-K kunnen we gebruik maken van de 

leerlingenprognoses die we begin 2024 ontvangen.   

 

Uitgelicht: Coalitieakkoord Met lef, gefocust op u (2022-2026)  

Vanuit het coalitieakkoord wordt sterk ingezet op gemeenschappen en voorzieningen in de drie 

dorpskernen. Voorzieningen in de kernen maken een onderdeel uit van de sociale basisstructuur. Focus 

ligt op toekomstbestendige huisvesting voor primair- en voortgezet onderwijs en het stimuleren van 

sport- en cultuurbeoefening. Specifieke aandacht gaat uit naar de opgave van locaties De Vaert en het 

Van Haestrecht College. Duurzaamheid wordt genoemd als een belangrijk speerpunt, Bijna Energie 

Neutraal Gebouw (BENG) is het wettelijk minimum. 

 

  

                                                      
8 Kamerbrief Tweede Kamer der Staten-Generaal | 26 april 2023 
9 Factsheet VN-verdrag handicap van de VNG met o.a. link naar Coalitie voor Inclusie 



7 
 

Uitgelicht: Omgevingsvisie (2024) 

De gemeente Loon op Zand heeft samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven de 

omgevingsvisie opgesteld. Met de omgevingsvisie gaat een beeld ontstaan hoe Loon op Zand er in 

2040 uit moet zien. Opgehaalde ideeën onder inwoners tonen het belang van groene, sociale 

wijkvoorzieningen en een openbare ruimte die jong en oud uitdaagt om te bewegen.  

In een tijd van digitalisering, individualisering en vergrijzing hechten inwoners veel waarde aan 

laagdrempelige ontmoetingsplekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Gezondheid bij de inrichting 

van de binnen- en buitenruimte staat voorop. Ook biodiversiteit, klimaatadaptatie en groen zijn door 

inwoners benoemd als belangrijke waarden.  

 

Uitgelicht: Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid (2024) 

De evaluatie van het Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid (IMA) uit 2018 concludeert dat het 

opstellen van een wijkgericht, meer sturend accommodatiebeleid gewenst en nodig is, zodat het totaal 

van toekomstbestendige accommodaties de ontwikkeling naar en het behoud van Sterke 

Gemeenschappen kan faciliteren. Maatschappelijke functies en initiatieven dienen flexibel en zo 

effectief mogelijk te worden gehuisvest. In het IMA 2018 wordt in scholen enkel de functie ‘onderwijs’ 
gehuisvest. In 2024 is het voorstel om onderwijs- en kinderopvangaccommodaties ook mee te nemen 

in de portfolio van maatschappelijke accommodaties, voor de eventuele huisvesting van een 

maatschappelijke functie.  

 

1.5 Rolverdeling    

Samen staan de partners voor de opgave om in te spelen op de gewenste flexibiliteit in voorzieningen 

en verbinding te maken met maatschappelijke vraagstukken binnen het sociaal domein. Dit vraagt om 

een nauwe samenwerking met een professionele en oplossingsgerichte houding van alle partijen: 

• Rol van de gemeente 

De gemeente heeft volgens de wet de zorgplicht voor het beschikbaar stellen van voldoende en 

adequate onderwijshuisvesting. Dat betekent dat zij de verantwoordelijkheid heeft om te voorzien in de 

bekostiging van (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding (als een school groeit), de eerste inrichting 

(schoolmeubilair en onderwijsleerpakket) en ruimte voor bewegingsonderwijs (waaronder gymzalen). 

• Rol van het onderwijs 

De schoolbesturen hebben de plicht om onderwijs te verzorgen, de huisvesting te exploiteren en deze 

te onderhouden en te beheren. Tussentijdse aanpassingen en kwaliteitsverbeteringen aan huisvesting 

en schoolterreinen behoren daar ook toe (zie 3.1.3).    

• Rol van kinderopvang 

Organisaties in de kinderopvang zijn momenteel zelf verantwoordelijk voor huisvesting van 

voorschoolse educatie, kinderopvang en buitenschoolse activiteiten. In Loon op Zand kennen we 

verschillende verschijningsvormen. Met het IHP-K zetten wij in op de realisatie van kindvoorzieningen 

waarin we nauw samen werken aan een brede ontwikkeling en doorgaande leerlijn van kinderen van 0 

tot 18 jaar. Voor het op te stellen IHP-K zullen gemeente, schoolbesturen en kinderopvangpartners 

samen optrekken.  

• Eigendom scholen en kind voorzieningen 

Het juridisch eigendom van het schoolgebouw ligt bij het schoolbestuur. De gemeente behoudt het 

economisch claimrecht op de schoolgebouwen en de grond. De wet stelt dat bij het bouwen van een 

school het schoolbestuur in beginsel bouwheer is, tenzij met het college van B en W is overeengekomen 

dat de gemeente als bouwheer optreedt. De bouwheer is de opdrachtgever van een project, van 

allereerst het op te stellen programma van eisen en het ontwerp. Ook geeft de bouwheer binnen de 

gestelde kaders opdracht aan uitvoerende partijen om een project te realiseren.  

 

De ontwikkeling van kindvoorzieningen stelt gemeente en betrokken partijen voor een complexe 

uitdaging. Voor het onderwijsdeel staan gemeenten en scholen immers aan de lat, voor de ruimten voor 

kinderopvang is dat de kinderopvangorganisatie zelf. Voor locaties voor het bewegingsonderwijs gelden 

op onderdelen afwijkende (wettelijke) afspraken. 
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1.6 Toekomstige situatie   

Gemeente en schoolbesturen willen sámen met kinderopvangpartners werken aan goed, 

toekomstbestendig onderwijs, doorgaande ontwikkelingslijnen en bijbehorende samenhangende 

voorzieningen voor de jongste inwoners van de gemeente Loon op Zand. Dit vanuit het belang van 

leefbaarheid, positief jeugdbeleid en thuisnabij onderwijs. 

 

Het streven is te komen tot gezamenlijke huisvesting waar de kans zich voordoet.  

 

Door het maken van meerjarige afspraken in het op te stellen Integraal Huisvestingsplan voor 

Kindvoorzieningen (IHP-K) willen betrokken partijen ervoor zorgen dat kinderen maximale 

ontwikkelingskansen aangeboden krijgen en dat er rondom het opgroeiende kind integrale 

voorzieningen ontstaan.   

 

Wat willen wij bereiken? 

• Toekomstbestendige en goede huisvesting voor het primair onderwijs in alle kernen;  

• Toekomstbestendige en goede huisvesting voor het voortgezet onderwijs in onze gemeente;  

• Optimale en gelijke ontwikkelkansen en integrale voorzieningen rondom opgroeiende  kinderen 

en jongeren. 

 

 

Met een gezamenlijk, gebiedsgerichte IHP- K kunnen we proactief, integraal én planmatig 

investeren in huisvesting en daarmee voorzien in voldoende, kwalitatief goede en goed 

gespreide huisvesting voor onderwijs en aanpalende kindvoorzieningen in onze gemeente.  

Zo faciliteren we optimale en gelijke ontwikkelkansen voor kinderen  

en jongeren van 0-18 jaar in onze gemeente. 
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Deel 2: Gemeentelijke bouwstenen 
 

Samen met betrokken partners zijn gezamenlijke uitgangspunten voor het op te stellen Integraal 

Huisvestingsplan voor Kindvoorzieningen (IHP-K) bepaald. In het te ontwikkelen IHP-K moet de nadruk 

komen te liggen op de volgende twee bouwstenen: 

 

Bouwsteen 1:    Integraal, inclusief en adaptief 

Bouwsteen 2:    Gezond en Duurzaam 

 

De bouwstenen vormen een gezamenlijk gedragen beeld op kindvoorzieningen in Loon op Zand. Het 

op te stellen IHP-K zal op basis van deze drie bouwstenen samen met onderwijsorganisaties en in 

afstemming met maatschappelijke partners waaronder kinderopvangorganisaties een uitwerking 

moeten krijgen. Hieronder staan deze drie bouwstenen middels een beschrijving van uitgangspunten 

verder uitgewerkt. 

 

2.1  Integraal, inclusief en adaptief  (bouwsteen 1) 

Gemeente, schoolbesturen en organisaties in de kinderopvang willen samen werken aan optimale 

ontwikkelingskansen voor álle kinderen van 0-18 jaar. Dit vanuit een samenwerking onderwijs en 

kinderopvang en verbinding(en) met maatschappelijke partners. Denk dan aan de GGD, hulp en 

verenigingen. Het bieden van een sterke, gezonde start voor en optimale ontwikkeling van onze jongste 

inwoners staat voor ons voorop.  Samen willen we bouwen aan een toekomstgerichte omgeving rondom 

het jonge kind. Talent willen wij ruimte geven om zich te ontwikkelen. Deze maatschappelijke functies 

worden bij voorkeur gehuisvest in één gebouw of in elkaars directe omgeving. 

 

2.1.1 Integrale benadering: bevorderen kansengelijkheid 

Om optimale en gelijke ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren te kunnen realiseren willen we de 

huisvestingsopgave bekijken vanuit een integrale en samenhangende benadering van opgaven rondom 

(passend) onderwijs, kinderopvang en brede ontwikkeling van kinderen. We halen ondersteuning en 

maatschappelijke partners de school/ wijk in en zorgen voor een inhoudelijke afstemming met het VVE- 

onderwijs aanbod en met de ouders. In de uitwerking van het IHP-K hanteren wij als uitgangspunten: 

• We versterken de pedagogische basis rondom het jonge kind, door samen te werken met 

verenigingen, ouders, ondernemers en partners die in de wijk voor maatschappelijke verbinding 

kunnen zorgen;  

• Ieder kind krijgt de zorg en ondersteuning die nodig is en krijgt deze zo veel als mogelijk in de 

school/ wijk; 

• Deze ondersteuning kent een afstemming met het regionale samenwerkingsverband passend 

onderwijs. 

 

Om deze visie op samenwerking concreet te maken is het nodig om de huisvestingsopgave te bekijken 

vanuit een integrale en samenhangende benadering van opgaven rondom huisvesting voor onderwijs, 

kinderopvang, jeugdhulp, sport en cultuur.  De huisvestingsvoorzieningen dienen de visie op 

samenwerking rond de kindontwikkeling te volgen. We zullen daarbij aansluiten op de reeds aanwezige 

visies op onderwijs, Voor- en Vroegtijdige Educatie (VVE) en de Lokale Educatieve Agenda (LEA). 

 

2.1.2  Structurele samenwerking onderwijs en kinderopvang  

De wettelijke taak voor de gemeente is om te voorzien in onderwijshuisvesting. Echter, vooruitlopend 

op de mogelijke stelselwijziging Kinderopvang in 2027, stellen we een IHP-K op met bestuurders van 

onderwijs èn kinderopvang.  In de praktijk betekent dit dat de groei van de school niet per definitie leidt 

tot het vertrek van de opvang uit het gebouw. De samenwerking kan ook zichtbaar zijn in de 

aanwezigheid van één team-/ personeelsruimte per voorziening.  

 

 



10 
 

Bij nieuwbouw van een school nemen we ook kinderopvang en evt. andere kindvoorzieningen mee.   

Wij hanteren hierbij als uitgangspunten: 

• Onderwijs- en kinderopvangorganisaties kunnen bouwen aan een langdurige samenwerking en 

doorgaande leerlijn. 

• Het streven is te komen tot gezamenlijke huisvesting waar de kans zich voordoet.  

 

2.1.3 Passende ruimtebehoefte 

Belangrijk uitgangspunt voor te realiseren voorzieningen is dat deze naar de toekomst toe bestendig 

blijven. We bouwen immers voor lange termijn. Om iets te kunnen zeggen over de ruimtebehoefte kijken 

we in de uitwerking van het IHP-K per wijk naar de prognoses van 0-12 jaar en naar de 

belangstellingspercentages voor kinderopvang 0 tot 12 jaar. Verwachting is dat de ruimtebehoefte voor 

Onderwijs, Gymaccommodaties, Voorschoolse Educatie en kinderopvang zal groeien als gevolg van de 

geplande woningbouw en de door het kabinet aangekondigde stelselwijziging Kinderopvang.  

 

Vanuit onze visie op kansengelijkheid zijn onze kindvoorzieningen inclusief en adaptief. Adaptief wil 

zeggen gemakkelijk aanpasbaar, als onderwijsconcepten of benodigde ruimte en/of faciliteiten 

veranderen. In de uitwerking van het IHP-K hanteren wij als uitgangspunten: 

• Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en de gemeente dat het 

gebouwenbestand per wijk voldoende ruimte biedt voor de gewenste ontwikkeling van de 

hierboven genoemde kindvoorzieningen;  

• Nieuwbouw en levensduur verlengende renovaties moeten voldoen aan het Kwaliteitskader 

Huisvesting10  (update 2023). Dit is een landelijk werkdocument met eenduidige en praktische 

toepasbare kwaliteitscriteria  voor de huisvesting.  

• De gymaccommodaties blijven voldoende toegerust op de landelijke norm voor 

bewegingsonderwijs.  

 

2.1.4 Gebiedsgerichte benadering: Flexibel ruimtegebruik 

De piek in ruimtebehoefte in 2035 voor onderwijs en kinderopvang, vraagt (tijdelijk) om het maken van 

andere en flexibele keuzes.  Wellicht zijn er buiten het schoolgebouw (tijdelijk) ruimtes beschikbaar voor 

onderwijs, voor externe zorgaanbieders of begeleiders en/of kinderopvang. Of kan een deel van de 

wijkfunctie, in een onderwijsgebouw worden vormgegeven.  

 

Binnen de uitwerking van het IHP-K willen we per wijk verkennen welke ruimtes in bijvoorbeeld 

buurthuizen, sporthallen of gebouwen van maatschappelijke partners in te zetten zijn voor de kind 

voorzieningen in die wijk. Dit om maximaal in te kunnen spelen op een groeiende en/of veranderende 

ruimtebehoefte. Door zaken slim te organiseren en te combineren op gebied van personeel en 

huisvesting van kindvoorzieningen, willen we aanwezige (toekomstige) tekorten beperken.  

 

In de uitwerking van het IHP-K hanteren wij als uitgangspunten: 

• Per wijk wordt gekeken naar de mogelijkheid om ruimte voor kindvoorzieningen (en inzet van 

personeel/ vrijwilligers) te delen met maatschappelijke partners en initiatieven, om pieken in 

ruimtebehoefte op te vangen;  

• Meervoudig en multifunctioneel gebruik van de binnen- en buitenruimten van onderwijs- en 

maatschappelijke gebouwen wordt over en weer gestimuleerd;  

• Per onderwijslocatie wordt gezocht naar een integrale benadering van opgaven rondom 

huisvesting voor onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp, sport en cultuur als ook de concrete 

behoefte aan samenwerking die daarbij past in het gebied/ de wijk. 

 

  

                                                      
10 Kwaliteitskader Huisvesting 2023 | Ruimte-OK 
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2.2  Gezond en Duurzaam  (bouwsteen 2)             

De gezondheid van onze jongste inwoners is een groot goed. We willen dat de huisvesting bijdraagt 

aan de ontwikkeling van onze jongste inwoners. Een gezond en goed binnenklimaat is daarbij 

essentieel, zowel voor de kinderen als ook de onderwijsteams en andere volwassenen die er werken.   

De (speel)plekken rondom de school en opvang kunnen met voldoende biodiversiteit en groen, een 

positieve impact maken op de gezondheid, het emotionele en mentale welbevinden. Dat de gebouwen 

ook duurzaam zijn is geen vraag maar voor ons vanzelfsprekend. Kinderen willen we immers laten 

opgroeien in een duurzame omgeving die hen het goede voorbeeld geeft.  

2.2.1 Gezond en goed binnenklimaat 

Een goed binnenklimaat is belangrijk voor goede leerprestaties en de gezondheid in het algemeen. 

Covid-19 heeft het belang van een goed binnenklimaat benadrukt. In de praktijk zijn vooral de CO2-

concentratie en de binnentemperatuur vaak te hoog als gevolg van slechte ventilatie. Dit kan 

pijnklachten, migraines etc. veroorzaken. Gemeente, schoolbesturen en opvang hebben een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid om een goed binnenklimaat in bestaande gebouwen te realiseren 

en te blijven monitoren. De binnentemperatuur en de luchtkwaliteit in onze huisvestingsvoorzieningen 

dient op orde te zijn. We willen daarbij werken met bewezen technologische oplossingen.  

 

In de uitwerking van het IHP-K hanteren wij als uitgangspunten:  

• Frisse Scholen minimaal Klasse B voor nieuwbouw; 

• Frisse Scholen minimaal Klasse C voor bestaande bouw. 

Deze klasses staan beschreven in het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 van Rijksdienst 

Ondernemend Nederland in opdracht van ministerie van binnenlandse zaken.   

 

2.2.2 Ruimte voor functionele integratie met sport, bewegen en cultuur 

Een ander aspect van gezondheid is het bevorderen van bewegen in en rond de voorzieningen. Net als 

bij een gezond binnenklimaat draagt bewegen bij aan goede leerprestaties en de ontwikkeling van het 

jonge kind. Om kinderen op school uit te dagen tot meer bewegen, wordt de leeromgeving daar meer 

en meer op ingericht. Zowel binnen als buiten en zowel tijdens als na schooltijd. Het is aan de onderwijs- 

en de opvangorganisaties om deze ruimte(n) vanuit een gezamenlijke pedagogische visie vorm te geven 

en in te richten. Een groene, natuurlijke omgeving ontprikkelt het brein en maakt gelukkiger. Bij mede-

gebruik/ gebruik buiten schooltijden door inwoners uit de wijk, kan de gemeente hierin ook een partner 

zijn. 

 

Daarnaast kan ook gedacht worden aan het realiseren van onderwijs- en opvangvoorzieningen, 

waaronder die voor het bewegingsonderwijs, nabij of samen met sportvoorzieningen. Hiervoor kan de 

samenwerking worden opgezocht met (sport) verenigingen.  

 

In de uitwerking van het IHP-K hanteren wij als uitgangspunten: 

• Samenwerking tussen maatschappelijke partners en onderwijsorganisaties waar dat kan; 

• Groene en avontuurlijke beweegpleinen bij de (her)inrichting van het schoolplein (beweging); 

• Aandacht voor moestuinen en gezonde voeding. 

 

2.2.3 Duurzaamheid als voorbeeldfunctie 

We willen samen werk maken van ambities op het gebied van duurzaamheid. Uitgangspunt voor het op 

te stellen IHP-K is dat we duurzaamheid in de te maken afwegingen een belangrijke weegfactor geven. 

We kunnen niet alles doen, maar als er keuzes gemaakt moeten worden laten we ons niet alleen leiden 

door het financieel rendement, maar ook door ons voornemen om de jeugd het goede voorbeeld te 

geven. Om concreet werk te maken van de lokale duurzaamheidsambitie, hanteren wij in de uitwerking 

van het IHP-K als uitgangspunten: 
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• Ambitie is energie neutraal, aardgasvrij bij nieuwbouw/ uitbreiding. Ook al is dit met het 

vigerende bouwbesluit (2012) nog niet afdwingbaar, de verwachting is dat dit vanaf 2027 wel 

het geval zal zijn; 

• Ambitie is circulair bouwen; afval en verspilling van grondstoffen willen wij bij (ver)bouw 

voorkomen; 

• Vergroening van buitenruimte bij nieuwbouw en bestaande bouw (klimaatadaptatie/ natuur 

inclusief / biodiversiteit); 

• Meten = Weten. We willen de daadwerkelijke kosten van energieverbruik monitoren om 

gebouwprestaties  te kunnen volgen en zicht te krijgen op het halen van landelijke 

klimaatdoelstellingen; 

• Koppelkansen in de omringende wijk willen wij benutten (groen, energie, natuur, spelen, water, 

educatie, warmtenet). 

 

2.2.4 Verkeersveiligheid rond de school 

Een belangrijk aspect van de veiligheid rondom een voorziening waar dagelijks veel kinderen verblijven, 

is het verkeer en de parkeervoorzieningen. Het is daarom belangrijk om in de uitwerking van het IHP-K 

aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid in en rondom de voorzieningen. Denk aan het scheiden 

van verkeersstromen waardoor leerlingen zelfstandig naar school kunnen. Daarnaast is het belangrijk 

om goede ruimte voor halen en brengen te realiseren. Zowel voor ouders die met de fiets als met de 

auto komen.  

 

In de uitwerking van het IHP-K hanteren wij als uitgangspunt; 

• Veilige routes naar en rond de school (mobiliteit), waarbij we fietsen stimuleren (gezondheid, 

bewegen, duurzaamheid). 

  

 

 

2.3   Vertaling van bouwstenen naar gebouwenpaspoort  

 

In deel 3 beschrijven we hoe we het IHP-K wordt opgesteld. Prioritering en fasering binnen de 

investeringsruimte die voorhanden is, zijn een onlosmakelijk onderdeel van het uit te werken IHP-K. 

Inzicht in scenario’s moeten gaan helpen een gerichte afweging te kunnen maken als ook het gesprek 

te kunnen voeren hoe wij benodigde investeringen samen gaan financieren. 

 

Bovengenoemde bouwstenen zijn leidend voor de volgorde die we in de uitvoering aanhouden.  

We vertalen de  thema’s die bij de bouwstenen zijn beschreven in objectieve criteria en normen. Deze 

brengt een extern bureau, na aanbesteding en na goedkeuring door de Raad, in kaart met een vertaling 

naar een integraal gebouwenpaspoort. Deze maken we niet alleen voor de onderwijsgebouwen. In het 

kader van het op te stellen bredere accommodatiebeleid nemen we ook andere maatschappelijke 

gebouwen in Loon op Zand mee.  

 

De gebouwpaspoorten worden zo opgesteld dat zij vergelijkbaar zijn en dat een analyse op micro- èn 

meso-niveau (per wijk, zie 2.1.4) mogelijk is. Zo wordt per wijk/ gebied duidelijk wat de 

huisvestingsmogelijkheden en -opgave zijn voor onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp, sport en cultuur 

en wat dit betekent voor de prioritering/ fasering.  

 

Een deel van de benodigde informatie voor de gebouwenpaspoorten wordt door de schoolbesturen 

aangeleverd, en ander deel door een onafhankelijk extern bureau en door Pronexus.  
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Voorbeeld gebouwenpaspoort:  

 

• Basisinformatie: 

- Adresgegevens (inclusief BRIN-nummer, denominatie). 
- Omvang gebouw en terrein (m2 bruto-vloeroppervlakte, omvang perceel). 
- Bouwjaar (inclusief renovaties/uitbreidingen en/of monumentale status). 
- Eigendomssituatie. 
- Omgevingsplan en regelgeving. 
- Demografische kenmerken van de wijk. 
- Sociale voorzieningen in de omgeving. 

• Integraliteit, Adaptiviteit & Inclusiviteit: 

- Ruimtebehoefte (aantal leerlingenprognoses 5, 10, 15 jaar). 
- Aantal lokalen/m2 onderwijs t.o.v. ruimtebehoefte. 
- Aantal lokalen/ m2 voor brede ontwikkeling / zorg voor ieder kind. 
- Ruimte voor bewegingsonderwijs in directe omgeving, t.o.v. ruimtebehoefte. 
- Multifunctioneel gebruik van gebouw door kinderopvang en andere 

maatschappelijke partners. 
- Beschikbare ruimte voor kindvoorzieningen in maatschappelijke voorzieningen in 

de omgeving t.o.v. ruimtebehoefte. 
- Resultaten toegankelijkheidstoets. 
- Biedt het gebouw een gastvrije, inspirerende omgeving voor diversiteit en 

inclusiviteit (interactie, samenwerking, etc.). 

• Gezondheid en Veiligheid: 

- Onderzoek kwaliteitseisen binnenklimaat (luchtkwaliteit, geluidsnormen). 
- Onderzoek belevingswaarde gebouw en buitenruimte. 
- Ratio van groen/grijs in de buitenruimte, voldoende schaduwplekken. 
- Onderzoek functionele bewegingsmogelijkheden in binnen- en buitenruimte. 
- Verkeerssituatie en bereikbaarheid. 

• Duurzaamheid en Staat van Onderhoud: 

- Resultaat quickscan duurzaamheid/gebouwprestaties  

(t.o.v. wettelijke eisen 2050). 

- Evaluatie MJOP's van schoolbesturen: 

 Onderhoud. 
 Waterdichtheid. 
 Brandveiligheid. 
 Elektrische installaties. 
 Sanitair en loodgieterswerk. 
 Benodigde korte en lange termijn investeringen. 
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Deel 3: Vervolgproces 
 

Deze startnotitie vormt de basis voor het vervolgtraject. In dit traject gaan de betrokken partijen samen 

uitwerking geven aan het Integraal Huisvestingsplan Kindvoorzieningen (IHP-K) voor de gemeente Loon 

op Zand. 

 

3.1 Werkwijze  

Alle werkzaamheden rondom het op te stellen IHP-K worden verricht vanuit een projectgroep met daarin 

vertegenwoordigers van de gemeente, schoolbesturen en kinderopvangpartners. De projectgroep 

brengt advies uit aan een stuurgroep. In de stuurgroep zitten de verantwoordelijk wethouder van de 

gemeente en bestuurders uit onderwijs en kinderopvang. De wethouder biedt het IHP-K, via het college, 

ter instemming aan de gemeenteraad aan.     

 

3.1.1 Verantwoordelijkheden 

Onderwijshuisvesting is een gedeelde zorg van gemeente en schoolbesturen. Nieuwbouw en uitbreiding 

regelt de gemeente en in de basis verzorgt het schoolbestuur het onderhoud en exploitatie van de 

onderwijshuisvesting. Binnen het IHP Kindvoorzieningen is de kinderopvang een partner met een eigen 

rol en verantwoordelijkheden.  

 

De taakverdeling tussen gemeente en schoolbesturen vloeit voort uit de wet en is (lokaal) vastgelegd in 

de verordening Onderwijshuisvesting. Bestuurders van kinderopvangorganisaties worden vroegtijdig 

betrokken in het proces dat moet gaan leiden tot het vast te stellen IHP-K. Zo wordt aan hen ruimte 

geboden om inbreng te leveren. 

 

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verordening en doet dit op basis van het op 

overeenstemming gericht overleg met de schoolbesturen. Het zorgt ervoor dat de afspraken uit het IHP-

K een uitwerking kunnen krijgen, zodat de voorzieningen rondom het jonge kind ook naar de toekomst 

toe adequaat worden gehuisvest. De wethouder Onderwijshuisvesting is in het college het eerste 

aanspreekpunt. Het is haar verantwoordelijkheid de gemeenteraad periodiek te informeren over de 

investeringen die voortkomen uit gemaakte afspraken in het IHP-K. 

 

De gemeenteraad is primair verantwoordelijk voor het vaststellen van het IHP-K en de verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs vanwege de financiële consequenties.   

 

3.1.2 Meerjarige investeringsafspraken 

Om onze ambities ten aanzien van kindvoorzieningen over de hele gemeente waar te kunnen maken 

zullen creatieve oplossingen nodig zijn. Ook vraagt het om prioritering en fasering binnen de 

investeringsruimte die voorhanden is. Het moet duidelijk zijn welke volgorde er in de uitvoering zal 

worden aangehouden. Het IHP-K omvat zodoende een meerjarige investeringsagenda met daarin 

aangegeven de benodigde en beschikbare investeringsmiddelen, mogelijke kostenverdeling en 

financieringsmogelijkheden. 

  

In de uitwerking van het IHP-K hanteren wij als uitgangspunten:  

• We maken onderscheid in huisvestingsmaatregelen voor de korte termijn (uitvoeringsplan 

eerste 4 jaar); de middellange termijn (4 tot 16 jaar) en een doorkijk naar de lange termijn (16 

tot 40 jaar);  

• Op basis van eerder genomen besluiten hebben De Vaert en het Van Haestrecht College in het 

uitvoeringsplan voor de korte termijn de eerste prioriteit; 

• De verdere prioritering wordt bepaald op basis van de score van een school op de thema's, die 

genoemd zijn bij bouwsteen 1 en 2. Deze worden op basis van objectieve criteria en normen 

door een extern bureau verzameld in een gebouwenpaspoort.  
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3.1.3  Bekostiging  

Goede huisvesting vraagt om investeringen. De verwachting is dat zowel gemeente als organisaties in 

onderwijs als kinderopvang de komende jaren minder financiële ruimte hebben om te gaan investeren. 

Dit door oplopende kosten in de exploitatie als ook door stijgende investerings- en financieringslasten 

voor bouw en verbouw. Dit alles kan ertoe leiden dat investeringen mogelijk zullen doorschuiven in de 

tijd en/of beperkt zullen worden door wat aan middelen beschikbaar is. Een gedeelde inzet van 

middelen, ruimte en personeel kan gaan helpen om plannen toch uitgevoerd te krijgen.   

 

• Rijksvergoedingen 

Onderwijshuisvesting kent in de basis een zorgplicht voor gemeente en een onderhoudsplicht voor 

schoolbesturen. Beide krijgen daar een financiële vergoeding vanuit het Rijk. De gemeente via een 

vergoeding via het gemeentefonds, de schoolbesturen via de Lumpsum. Voor de bekostiging van 

onderwijshuisvestingsvoorzieningen lopen er zodoende twee financieringsstromen: één vanuit de 

gemeente voor de realisatie en één vanuit het Rijk voor onderhoud, exploitatie en beheer. 

Normbedragen voor investeringen in onderwijshuisvesting worden jaarlijks geactualiseerd door de 

VNG11.  

 

• Jaarlijks budgetplafond 

Op basis van de lokale verordening voorzieningen onderwijshuisvesting stelt de gemeente Loon op 

Zand jaarlijks een budgetplafond vast voor benodigde investeringen. De hoogte van dit plafond bepaalt 

welke plannen worden uitgevoerd, of op een overzicht c.q. wachtlijst worden geplaatst. Afspraken met 

maatschappelijke partners (breder dan alleen kinderopvangorganisaties) zijn daarbij gekoppeld aan 

lange termijn huurafspraken.  

 

• Uitgangspunt bij bekostiging nieuwbouw en renovatie 

Nieuwbouw wordt gerealiseerd voor een gebruiksduur van tenminste 40 jaar.  Een levensduur 

verlengende renovatie vindt plaats na het 40e jaar. Deze moeten de levensduur van het gebouw met 

ten minste 25 jaar verlengen. 

 

• Uitgangspunt bij bekostiging kinderopvang 

Huisvesting voor kinderopvang is niet landelijk geregeld. Veel toegepast is het model van een langjarige 

huurovereenkomst met een kinderopvangpartner waarmee de gemeente dekking heeft voor de 

financiering. Dit vraagstuk dient op lokaal niveau een invulling te krijgen.  

 

• Uitgangspunt bij bekostiging duurzaamheidsambities, Total Cost of Ownership 

Verduurzaming van de gebouwen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en 

schoolbesturen. De gemeente is in het verlengde van regelgeving verantwoordelijk voor de bekostiging 

van BENG en gasloos bouwen bij nieuwbouw en overige wettelijke voorschriften inzake verplichte 

energiemaatregelen. 

 

De schoolbesturen dragen bij aan het behalen van duurzaamheidsambities via een bijdrage aan de 

investering. De relatieve bijdrage bedraagt, waar mogelijk, circa 5 tot 10% van de totaallasten van de 

investering (onderbouwd door een businesscase per situatie). De bijdrage bestaat uit exploitatiegerichte 

investeringen met een terugverdientijd binnen vijftien jaar (inclusief effect op de onderhoudskosten). 

Daarnaast geldt dat de bijdrage moet passen binnen de kaders van het Onderwijsaccountants-protocol. 

 

Een belangrijk uitgangspunt voor het op te stellen IHP-K is dat deze redeneert vanuit het principe Total 

Cost of Ownership (TCO). Dat betekent dat beslissingen worden genomen op basis van de gebouw 

gebonden lasten over de gehele levensduur. Schoolbesturen weten daarmee waar ze aan toe zijn voor 

te nemen beslissingen voor het onderhoud en kunnen zo, waar mogelijk, financieel op verantwoorde 

wijze bijdragen aan investeringen.  

                                                      
11 Nieuwbericht over actualisering normkosten 2024 door VNG 19 oktober 2023 
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Dit vanuit te halen voordelen in de exploitatie en/of besparingen op toekomstig groot onderhoud. 

Investeringen in bestaande locaties worden zodoende afgewogen tegen het perspectief van de nog te 

verwachten gebruiksduur van het gebouw. In de uitwerking van het IHP-K zal daarom per gebouw de 

resterende levensduur worden opgenomen. Per locatie zal moeten worden aangegeven welk scenario 

van toepassing is: Nieuwbouw, Renovatie, Instandhouding of Afstoten.  

 

3.2  Planning 

Doel is om het IHP-K te kunnen aanbieden bij de kadernota van 2025. Dit zodat de financiële 

consequenties kunnen worden meegenomen bij de begroting van 2026. De uitwerking van het IHP-K 

verloopt in vijf stappen. Hieronder staan de benodigde stappen en het tijdspad nader omschreven. 

 

Tijd Acties Resultaat/ resultaten 

Q3-Q4 

2023: 

  

(1) Bepalen uitgangspunten en ambities (visie) 

Drie bijeenkomsten organiseren met bestuurders en 

professionals vanuit het basisonderwijs, de 

kinderopvang en de gemeente. Breed kijken naar en 

inzoomen op de uitgangspunten en ambities voor het 

IHP-K. Opstellen concept startnotitie IHP-K. 

 

Startnotitie met kaders voor 

uitwerking IHP-K (februari 

2024) 

Q1 

2024: 

  

(2) Analyse bestaande situatie (gebouwenpaspoort) 

voorbereiden 

De stakeholders geven feedback op de concept – 

startnotitie. De (kaders van ) de startnotitie bieden we 

aan het college en de Raad aan ter instemming.  

We vragen offertes aan voor het opstellen van de 

gebouwpaspoorten op basis van de thema’s die 
genoemd zijn bij bouwstenen 1 en 2.    

 

Vaststellen startnotitie door 

college (maart 2024)  

  

Vaststellen raadsvoorstel 

voor kaders, planning en 

extern onderzoek (mei 2024) 

  

Q2-Q3 

2024: 

  

(3) Scenario’s en prioritering (afwegingen) 
Na goedkeuring Raadsvoorstel stelt extern bureau  

gebouwpaspoorten op. Na analyse op micro- en meso 

niveau ontwikkelen we scenario’s (volgorde waarin 
scholen ‘aan de beurt zijn’ en mogelijke tijdelijke 
oplossingen in de wijk), voor komende 4 en komende 16 

jaar.  

 

Inhoudelijke, strategische keuzes voor (levensduur 

verlengende) renovatie, verduurzaming of 

vernieuwbouw. Dit in samenspraak met besturen van 

onderwijs, kinderopvang en andere maatschappelijke 

accommodaties.   

 

Rapportage 

gebouwpaspoorten per 

wijk/gebied (september 2024) 

  

Vaststellen IHP-K volgorde, 

getoetst bij stakeholders 

(oktober 2024) 

  

Q4 

2024: 

  

(4) Keuzes en besluitvorming (financiën)  

Uitwerking van het IHP-K en de financiële 

consequenties als gevolg van benodigde investeringen 

concreet maken. Procesafspraken maken over de wijze 

waarop gemeenten, schoolbesturen en de 

opvangorganisatie(s) inhoudelijke samenwerking aan 

gaan bij projecten/ meerjarige financiering en urgente 

accommodatie vraagstukken. 

 

Vastgesteld IHP-K door de 

Raad (Q1 2025) 

  

Financiële consequenties in 

beeld voor de kadernota 

2025/ begroting 2026 (Q1 

2025). 

Q1 

2025:  

  

(5) Implementatie en Monitoring (uitvoering) 

Aanpassen onderwijshuisvestingsverordening van de 

gemeente. Afspraken voor tussentijdse evaluaties en 4-

jaarlijkse actualisatie van uitvoeringsplan. Deze 

afspraken verankeren in de lokale verordening.   

Verankering in verordening 

onderwijshuisvesting Loon 

op Zand (Q2 2025) 
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3.3 Financiële consequenties  

Het IHP-K moet betrokken partijen inzicht gaan geven op de totale investeringsopgave. Op dit moment 

zijn er geen extra middelen vanuit de gemeentebegroting beschikbaar voor de uitwerking van de 

plannen die voortvloeien uit het IHP-K. Naar verwachting zullen de bestaande budgetten ook niet 

toereikend zijn om alle (noodzakelijke) wensen op het gebied van huisvesting uit te kunnen voeren. 

Prioritering in tijd en uitvoering (stap 3) zal dus noodzakelijk zijn. Het opstellen van de 

gebouwpaspoorten (zie 2.3.2) wordt deels gedaan door een extern onafhankelijk onderzoeksbureau, 

wanneer de gemeenteraad hier een bedrag voor beschikbaar stelt.  

 

Meerjarig investeringsprogramma 

Om met het op te stellen IHP-K aan te kunnen sluiten bij de landelijke ontwikkeling, van een duurzaam 

meerjarig investeringsprogramma van schoolbesturen en gemeente gezamenlijk, zal het financieel 

perspectief van het IHP-K in delen worden opgedeeld: bij voorkeur in perioden van 4 jaar. De eerste 4 

jaar heeft een koppeling naar het uitvoeringsplan en de begroting. Naarmate verder in de toekomst 

wordt gekeken, neemt de zekerheid van de planning af, omdat de gebouwpaspoorten en prognoses 

van ruimtebehoefte deels een momentopname zijn.   

 

Risico’s 

Met het opstellen van het IHP-K geeft de gemeente invulling aan haar zorgplicht. We benoemen hier 

enkele risico’s voor het IHP-K traject en de wijze waarop deze beheersbaar zijn: 

 

• Stijgende bouwkosten: Bouwkosten zijn de afgelopen jaren enorm gestegen De huidige krapte 

op de bouwmarkt kan leiden tot druk op de gehanteerde investeringsbedragen. De 

normbedragen die de VNG hanteert, lopen hiermee niet synchroon. Er vindt een aanpassing 

plaats, echter is het raadzaam verwachtingen en ambities ten aanzien van nieuwbouw hierop 

aan te passen. Beheersing van dit risico kan pas plaatsvinden op het moment dat benodigde 

budgetten in de meerjarenbegroting van de gemeente een verankering krijgen.  

 

• Toenemende schaarste aan plancapaciteit en grondstoffen: Oplopende bouwkosten zijn deels 

het gevolg van schaarste. Het slim clusteren van (bouw)opgaven en het vroegtijdig nadenken 

over de te kiezen aanbestedingsvorm kan bijdragen aan het haalbaar maken van de 

businesscase.  

 

• Hoge ambities ten aanzien van gezondheid en duurzaamheid: Covid-19 en de gevolgen van 

klimaatverandering lijken het belang van frisse scholen en een duurzame omgeving te 

onderstrepen. Investeringen op deze aspecten zijn doorgaans fors. We gaan er vanuit dat met 

de investeringen in 2020-2022 in het kader van Frisse Scholen, het beoogde resultaat is bereikt. 

Dit zal de gebouwenscan van het extern bureau, uitwijzen.  

 

• Ontbreken van draagvlak voor uitvoering: Er bestaat een mogelijkheid dat er geen consensus 

wordt bereikt met één of meerdere schoolbesturen, of kinderopvangorganisatie over de te 

volgen ontwikkelingen. Het is derhalve van groot belang in een vroeg stadium alle betrokken 

partijen aan tafel te hebben en hen goed mee te nemen in het te doorlopen proces. Beheersing 

van deze risico’s kan plaatsvinden middels duidelijke procesafspraken.  
 

• Relatie tot Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid (WMA): het WMA en IHP-K 

worden beide in 2024 opgesteld, om de maatschappelijke huisvestingsmogelijkheden en -

opgave per gebied in kaart te brengen. Deze processen kunnen elkaar versterken, maar ook 

vertragen. Er is een realistische planning opgesteld om de geschatte investeringen bij de 

kadernota van 2025 aan te leveren.  
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• Veranderingen in de samenleving: Door afspraken te maken over de wijze waarop het IHP-K 

(en daarbinnen ook het Meerjaren Onderhoudsplan van de schoolbesturen) in de toekomst zal 

worden geactualiseerd, bijvoorbeeld om de vier jaar, kan tijdig worden geanticipeerd op 

ontwikkelingen zoals leerlingprognoses (aantallen + spreiding), nieuwe wet- en regelgeving 

(wetswijzigingen + klimaatakkoord), kostprijsontwikkelingen (bouw + innovatie) en vanuit het 

Rijk beschikbare bekostiging en of investeringsprogramma’s.  
 

• In het IHP-proces onderzoeken we en spreken we af of/ hoe een kinderopvangorganisatie via 

een (kostprijsdekkende) huurvergoeding, de kapitaalslasten onderwijs kan compenseren, bij 

nieuw- of aanbouw. Dit proces is nieuw voor de gemeente Loon op Zand, we zullen hiervoor 

kijken naar de ervaringen in andere gemeenten.  

 

 

3.4 Participatie/ communicatie  

 

Draagvlak en vertrouwen in te maken afspraken zijn van groot belang. Om over bovengenoemde 

uitgangspunten ontwikkelafspraken te kunnen maken, zal er in de uitwerking van het IHP-K voldoende 

tijd ingeruimd moeten worden om de besturen van onderwijs- en kinderopvangorganisaties mee te 

nemen.   

 

Om gewenste plannen en ambities (financieel) haalbaar te maken gaan we ook in gesprek met andere 

relevante partijen en netwerken in de gemeente. We nodigen o.a. woningcorporaties, bewoners, 

ondernemers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, ouders etc. expliciet uit om mee te denken waar het 

gaat om een effectiever gebruik en optimale inzet van binnen- en buitenruimte in de voorzieningen in 

de gemeente.  

 

Samen met de betrokken partijen (gemeente/ schoolbesturen/ kinderopvangpartners) zal afgestemd 

worden hoe, wanneer en op welke wijze er gecommuniceerd wordt naar bijvoorbeeld ouders en 

omwonenden. De ervaring in andere gemeenten leert dat het verstandig is om vooraf duidelijke 

afspraken te maken wanneer en met welke informatie betrokkenen naar buiten gaan. 
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Bijlage I:  Overzicht gebruikte definities  
 

MJOP  

Meerjaren onderhoudsplanning. Uit deze planning blijkt welk onderhoud aan het pand plaats moet 

vinden, wanneer het gepland staat en welke kosten gemaakt worden voor het onderhoud.  

 

IHP  

Integraal Huisvestingsplan. Het planningsinstrument voor toekomstige scholenbouw binnen een 

gemeente.  

 

IHP-K 

Integraal Huisvestingsplan Kindvoorzieningen. Onder Kindvoorzieningen verstaan we basis- en 

voortgezet onderwijs, bewegingsonderwijs, voorschoolse educatie, kinderopvang en de zorg en 

ondersteuning gericht op de gezonde leer-ontwikkeling van kinderen.   

 

WMA 

Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid, dat in 2024 het Integraal Maatschappelijk 

Accommodatiebeleid uit 2018 vervangt.  

 

Bouwheer  

De opdrachtgever aan onder meer architect, adviseurs en aannemende partijen in lijn met art. 103 WPO, 

art. 101 WEC en art. 6.13 WVO.  

 

TCO  

Total Cost of Ownership. De methode waarbij op basis van de kosten en baten over de gehele 

levensduur investeringskeuzes worden gemaakt.  

 

(B)ENG 

(Bijna) Energieneutraal. Energieneutraal betekent dat de energievraag van het gebouw volledig met 

hernieuwbare bronnen (wind, zon, aardwarmte, aquathermie enz.) kan worden opgewekt.  

 

Voor meer uitleg van begrippen wordt verwezen naar het woordenboek verduurzaming 

onderwijsgebouwen. Woordenboek verduurzaming onderwijs | Ruimte-OK 



20 
 

Bijlage II: Overzicht bronnen en aansluiting bestaand beleid  
 

Waar sluit dit beleid op aan: 

1. Loonse Educatieve Agenda 2024-2028, gemeente Loon op Zand (in wording) 

2. Met Lef gefocust op u - Coalitieakkoord 2022-2026 - gemeente Loon op Zand  

3. Duurzaamheidsprogramma 2023-2033 – gemeente Loon op Zand   

4. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2016 – gemeente Loon op Zand  

5. Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid 2024-2030 

6. Visie Sociaal Domein (2022), Opgave Sterke Gemeenschappen (2024) 

7. Sportbeleid Loon op Zand 2020-2030.  

 

 

Extern: 

1. Sectorale Routekaart verduurzaming schoolgebouwen van PO-Raad, VO-raad en VNG 

2. Wetswijziging Doelmatigheid van onderwijshuisvesting van Ministerie van OCW  

3. Kwaliteitskader Huisvesting voor Primair en Voortgezet onderwijs van kenniscentrum Ruimte-OK 

4. Informatie over verduurzaming van scholen via www.scholenopkoersnaar2030.nl 
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Bijlage III:  Overzicht bestaande huisvestingsvoorzieningen  

 

 

        

PRIMAIR 

ONDERWIJS               

        

Kaatsheuvel        

school adres  

School 

bestuur 

Kinderopvang/

PSZ/VVE 0-4 

jaar op zelfde 

locatie 

BSO op 

zelfde 

locatie als 

de school 

eigen gym-

voorziening 

gymzaal 

gemeente 

De Vaert 

Van Heeswijkstraat 

55 

5171 KJ 

Kaatsheuvel  Leerrijk KMB KMB ja  

De BERK Anjerstraat 4a 

5171 BM 

Kaatsheuvel Leerrijk KMB KMB nee Werft 

De Touwladder Heiakker 34 

5171 WS 

Kaatsheuvel Bravoo nee Mikz nee Werft 

Den Bussel Paulus Potterplein 2 

5171 XJ 

Kaatsheuvel Bravoo nee nee nee Werft 

De Kinderboom Vecht 15 

5172 BS 

Kaatsheuvel Leerrijk KMB KMB nee Werft 

        

Loon op Zand        

school adres  

School 

bestuur     

De Blokkendoos Ecliptica 26 

5175 XJ 

Loon op 

Zand Leerrijk KMB KMB nee Wetering 

De Lage Weijkens Doelen 1 

5175 CP 

Loon op 

Zand Leerrijk nee nee nee Wetering 

De Vlinderboom Tamboerstraat 1 

5175 TE  

Loon op 

Zand Bravoo nee nee nee Wetering 

        

De Moer        

school adres  

School 

bestuur     

De Start Middelstraat 22 

5176 NJ    

De Moer Bravoo nee 

Hukkiepuk 

(Tilburg) nee Werft 

        

VOORTGEZET 

ONDERWIJS               

        

Kaatsheuvel        

Van Haestrecht 

College Vossenbergseln 8 

5171 CC 

Kaatsheuvel OMO nvt nvt ja  
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KINDEROPVANG               

        

Loon op Zand         

Kinderdagverblijf

/ peuterspeelzaal adres   aanbod    

Kinderopvang 

Buitenlust Blauwloop 3 

5175 PK 

Loon op 

Zand  0-12    

KMB - locatie 

Dikkertje Dap 

Gerlachusstraat 79-

83 

5175 AK 

Loon op 

Zand  0-12    

KMB - locatie De 

Blokkendoos Ecliptica 26 

5175 XJ 

Loon op 

Zand  0-12    

        

Kaatsheuvel        

kinderdagverblijf/

peuterspeelzaal adres       

Kanti Rechtvaart 3c 

5171 TA 

Kaatsheuvel  0-12    

KMB - locatie De 

Petteflet Berndijksestraat 26 

5171 EL 

Kaatsheuvel  0-12    

KMB - locatie De 

Kinderboom Vecht 15 

5172 BS 

Kaatsheuvel  0-12    

KMB - locatie De 

Vaert 

Van Heeswijkstraat 

55 

5171 KJ 

Kaatsheuvel   0-12    

KMB - locatie 

BERK Anjerstraat 4a 

5171 BM 

Kaatsheuvel  0-12    

Mikz - locatie 

Buitengewoon Pr. Kennedyplein 2 

5171 BW 

Kaatsheuvel  0-4    

Mikz - locatie De 

Rode Loper 

Paulus Potterplein 

42 

5171 XJ 

Kaatsheuvel  0-12    

Mikz- locatie 

Bosrijk Zandberg 4 

5171 RE 

Kaatsheuvel  4-12    

        

De Moer        

Kinderdagverblijf

/ peuterspeelzaal adres       

Hukkiepuk 

(Tilburg) – locatie 

De Start Middelstraat 22 

5176 NJ    

De Moer  4-12    

 

 

 

 

 


